新城办事处2025年经济发展工作计划
2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神的关键之年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年，也是新城办奋进作为的攻坚之年，做好今年各项工作意义尤为重大。 

一、经济指标完成情况
（一）双招双引工作完成情况

省外资金招引目标任务6亿元，1-6月双招双引完成省外资金4.93亿元。完成全年目标任务的82.17%。
省外亿元项目入库数目标任务数3个，1-6月份完成入库数2个（铜陵市罗通城市建设有限责任公司加装电梯项目、铜陵市顺泰航运新建船舶运能提升项目），完成全年目标任务的66.67%。

新签约亿元以上项目目标任务数4个，1-6月份完成入库数3个（灵通集团总部办公楼项目、铜陵市罗通城市建设有限责任公司加装电梯项目、铜陵市顺泰航运新建船舶运能提升项目），完成全年目标任务的75%。
新开工亿元以上项目3个，1-6月份完成开工数3个（灵通集团总部办公楼项目、铜陵市罗通城市建设有限责任公司加装电梯项目、铜陵市顺泰航运新建船舶运能提升项目），已完成全年目标任务。

（二）重点项目工作完成情况

固定资产投资完成情况：1-6月份完成固定资产投资3.36419亿元。

新入库项目目标任务数15个，1-6月份完成入库数6个，其中1-3月份新入库项目数3个（国网安徽省电动汽车服务有限公司铜陵市新城办辖区内充电站新建项目、铜陵市城市展示馆更新改造工程项目、铜陵美居酒店改建工程项目）；4月份2个（灵通集团总部办公楼项目、铜陵市罗通城市建设有限责任公司加装电梯项目）；5月份1个（铜陵臭小友餐饮改造项目）。

5000万元以上项目目标任务数6个，1-6月份完成2个（铜陵市罗通城市建设有限责任公司加装电梯项目、灵通集团总部办公楼项目）。

省重点新开工亿元以上项目目标任务数4个，1-6月份完成入库数1个（灵通集团总部办公楼项目）。

省开工动员项目目标任务数2个，1-6月份完成入库数1个（灵通集团总部办公楼项目）。
二、存在问题

（一）项目投资储备不足。一方面目前19个（含铜陵学院A、B组团项目）在库项目投资部分接近尾声，如长江铜陵河段综合治理工程(铜官区段)项目、铜陵学院A、B组团项目等项目投资基本完成。另一方面谋划项目中目前仅剩6个进入备案纳统阶段，后续投资乏力。
（二）发展环境压力较大。从市域看，办事处毗邻经济开发区，在软硬件上存在差距，开发区的集聚和虹吸效应，导致企业到新城办落户意愿不高。从自身看，新城办缺少办公和建设用地，使新城办在项目落地上存在天然短板。
（三）比拼赶超意识氛围不浓。一是缺乏前瞻性思考，虽毗邻经开区，但是产业发展与经开区接轨不足，缺乏主动对接、比拼赶超的魄力；二是与联盟单位互动不足。与市建投、铜陵有色、中国电信、中国移动等国企事业单位，市公安局、市档案馆、市应急管理局等辖区党政机关单位联系频率不高，项目线索挖掘不深，项目服务力度不够。

三、下一步措施

一是精准出击抓项目招引。构建主动对接、效率至上的招商引资机制，把现代农业、现代林业作为项目招引的主攻方向，开展以商引商专项行动，积极洽谈引进设施农业、电子商务等优质项目。树牢“全生命周期服务”理念，加强招商项目服务保障和跟踪问效，及时协调解决难点、赌点问题，力促招得来、能落地、早投产。下半年，办事处将积极寻找对接新客商，推动倚绿现代林业建设项目落地转化。

二是紧盯投资抓项目建设。加大在手项目推进力度，实施节点管理，逐个项目绘制“甘特图”，明确各节点完成时限，挂图作战、压茬推进。下半年，一是严格按照计划表安排，序时推进灵通集团总部办公楼项目。二是积极对接铜陵市顺泰航运新建船舶运能提升项目等待入库纳统项目，紧盯项目进展，确保项目投资不漏统。

三是协调联动抓要素保障。结合办事处国土空间规划，进一步梳理存量土地、水面、闲置厂房和楼宇等资源资产，加快盘活有效资产。依托供销社平台公司，加快运作“土地确权登记+平台公司运营+农户参与”的土地经营管护模式，发挥集体土地最大效益，提高土地利用效率，招引更多现代农业产业项目落地达产。加强与市边防检查站、市气象局、人行铜陵分行等党政机关企事业单位联动，深挖项目线索，充实新城经济体量。结合永久基本农田整改契机，继续形成更多可用建设用地指标和林地指标，为狮子山高新区、横港化工园区项目用地保障贡献新城力量。
